

「2023년 주민참여예산사업」
모니터링 의견서

2023. 12.



서대문구
기획예산과

2023년 모니터링 대상 참여예산사업 목록

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
1	2023-08	횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치	교통행정과	40,000	40,000	15	3분기 추진완료
2	2023-09	아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도	교통행정과	20,000	20,000	17	1분기 추진완료
3	2023-10	우리동네 마을버스 쉼터	교통행정과	10,000	10,000	19	3분기 추진완료
4	2023-12	바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장	도로과	35,000	35,000	23	2분기 추진완료
5	2023-24	인왕산 진입로 모니터 활용	푸른도시과	520	0	31	추진중
6	2023-25	인왕골마당 화단조성	푸른도시과	4,000	0	33	추진중
7	2023-31	홍제천 홍은중앙소공원 옆 징검다리에 조명 설치	치수과	19,800	0	37	추진중
8	2023-32	장애인과 이동약자 걸기 편한 동네 만들기	도로과	50,000	50,000	39	1분기 추진완료
9	2023-33	북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치	푸른도시과	70,000	49,993	41	추진중
10	2023-39	반려동물 문화 정착, 반려동물 목줄 거치대 설치	보건위생과	3,000	2,388	43	2분기 추진완료
11	2023-40	어린이 운동기구 설치 사업	푸른도시과	8,000	7,704	45	2분기 추진완료
12	2023-45	남가좌2동 버스정류장 온열의자	교통행정과	54,000	25,100	55	추진중
13	2023-50	북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기	푸른도시과	10,000	7,602	57	2분기 추진완료

※ 관리카드 : 2023. 10월 (3분기) 기준

2023-08. 횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치

□ 사업개요

사업명	횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치		
위치	독립문사거리, 천연동주민센터앞	행정동	천연동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	40,000천원		
개요	바닥형 보행신호등 설치		
추진부서	교통행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
40,000천원	40,000천원	100%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 관계기관 협의 및 교통규제심의	· 관계기관 협의 및 교통규제심의
2/4	· 설계서 작성 및 공사발주	· 관계기관 승인 및 물품구입, 공사 발주
3/4	· 공사준공 및 운영	· 설치완료
4/4		

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
서OO	2023. 10. 11.	유선전화	· 바닥신호등 설치완료 및 향후 추진일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-08. 횡단보도 백라이트 및 스마트LED 바닥신호등 설치
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 지리적 위치상 시장 이용 주민 및 인근 아파트 주민, 독립공원 이용객 등 유동 인구가 많은 지역에 바닥신호등이 설치되어 안전한 보행환경 조성에 효과적임

○ 개선이 필요한 부분

- 높은 전기 사용요금과 관련하여, 태양광 설치 등의 방법을 통해 이용 요금의 부담을 줄일 수 있는 방법에 대해서도 고려할 필요가 있음

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 교통행정과)

- 태양광 1개 패널은 바닥신호등 표출부 1개의 전력량을 충족 시키기에도 부족하며, 현재 태양광 설치비용 대비 예산 절감 효과가 미미할 것으로 판단되어 장기적인 검토가 필요함

2023-09. 아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도

사업개요

사업명	아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도		
위치	북아현로1길 31	행정동	북아현동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	20,000천원		
개요	음성안내 보조장치 설치		
추진부서	교통행정과		

집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	20,000천원	100%	기완료

분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	계획수립 및 공사발주	기완료
2/4		
3/4		
4/4	.	.

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
정OO	2023. 3. 22.	유선전화	· 사업 기완료 안내 및 추가 설치지점에 대한 협의

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

□ 사업명 : 2023-09. 아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도

□ 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 제안 취지와 사업 목적에 잘 부합되는 사업임(횡단보도를 안전하게 이용할 수 있도록 하는 시설이며, 청소년들이 많이 이용하는 학교·체육시설 앞에 설치하여 더욱 효과적임)
- 음성 안내 보조장치와 함께 LED 바닥신호등을 연동하여 안전한 보행 환경 조성에 기여함

○ 개선이 필요한 부분

- 음성 안내 서비스의 보행선 감지 기능이 현수막 등의 설치로 오작동 우려가 있음(관계 부서에서 이를 고려하여 관리 필요)

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 교통행정과)

- 현수막으로 인한 음성안내보조장치가 오작동되지 않도록 주기적인 순찰을 통하여 장치 유지관리에 힘쓰겠음

2023-10. 우리동네 마을버스 쉼터

□ 사업개요

사업명	우리동네 마을버스 쉼터		
위치	굴레방다리(13596)마을버스정류소	행정동	북아현동
기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		
사업비	10,000천원		
개요	버스승차대 설치		
추진부서	교통행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상): 북아현동 우리동네 마을버스쉼터설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	10,000천원	100%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 대상지점 현황조사	· 현황조사 완료
2/4	· 계획수립 및 조달구매	· 계획수립 중
3/4	· 설치 및 준공	· 설치완료
4/4		

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
정 * *	2023. 4. 17.	유선전화	·현장조사 완료 및 계획수립중임을 안내
정 * *	2023. 9. 27.	유선통화	·설치완료 되었음을 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-10. 우리동네 마을버스 쉼터
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 버스 정류장을 이용하는 주민의 안전과 휴식을 위한 공간으로 적합
- 특히 노약자들의 버스 이용 시 필요한 편의 시설이므로 지속적인 확대가 필요함

○ 개선이 필요한 부분

- 쉼터 설치 시 온열 의자, 바람막이 등이 함께 설치되었으면 함
→ 차후 쉼터 설치 시, 반영이 필요한 부분이라 생각됨

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 교통행정과)

- 차후 쉼터(승차대)설치시 예산을 추가 확보하여 온열의자를 설치 하겠음
- 바람막이는 겨울철에만 설치·운영하기 때문에 12월 이후 쉼터설치 시 함께 설치하겠음

2023-12. 바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장

□ 사업개요

사업명	바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장		
위치	연세로2나길 73~85 외 2개소	행정동	신촌동
기간	2023. 4. ~ 6.		
사업비	35,000천원		
개요	노후아스팔트 재포장 면적 6.75a, 미끄럼방지포장 250㎡		
추진부서	도로과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 관내 포장도로 유지보수공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
35,000천원	35,000천원	100%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 · 공사계약	· 현장조사 완료 · 공사계약 및 착공
2/4	· 공사시행 · 공사준공	· 공사시행 · 공사준공
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 3.	유선전화 및 사업현장 동행	· 사업시기 확인 및 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

도로과과장	강우균	도로관리팀장	김균성	담당자	박성봉 (330-1767)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-12. 바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 해당 구역은 도로 포장에 노후화되어 재포장이 필요한 골목이었으나, 보행 편의성을 고려하여 도로 포장 및 도색이 잘 이루어짐

○ 개선이 필요한 부분


- 도로의 원활한 배수를 위해 빌라 입구에 물막이 기능을 할 수 있도록 턱을 설치하였으면 함

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 도로과)

- 도로에 설치된 빗물받이 주변 포장면이 건축물 입구의 포장면보다 높은 현장 여건을 감안하여 배수처리를 위해 일부 구배 조정을 한 사항
- 집 앞에 턱 설치하는 건축물 출입 시 통행 불편 민원이 발생할 수 있는 사항으로 24년도 우기 기간 중 현장 모니터링 및 건축물 거주자의 민원 요청 시 검토할 예정임

- 관련사진



2023-24. 인왕산 진입로 모니터 활용

□ 사업개요

사업명	인왕산 진입로 모니터 활용		
위치	인왕산(진입로)	행정동	홍제2동
기간	2023. 4. ~ 2023. 11.		
사업비	520천원		
개요	인왕산 진입로 초화류 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 산림관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
520천원	천원	%	수목식재계획 협의 및 식재계획 수립

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 식재 장소 협의	· 대상지 현장 조사
2/4	· 식재 장소 협의	· 식재장소 협의
3/4	· 물품계약 등	· 식재 계획 수립
4/4	· 식재 적기(10~11월) 사업 시행	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이00 황00	2023. 3.	유선전화	· 식재장소 및 식재 수종 협의
황00	2023. 4.	유선전화	· 식재장소 및 식재 수종 협의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	김은지 (330-1961)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-24. 인왕산 진입로 모니터 활용
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 지역주민들의 자발적인 활동을 통해 등산로 주변을 더욱 애착심을 가지고 유지관리할 수 있다는 점에서 사업의 취지는 좋다고 보여짐

○ 개선이 필요한 부분

- 사업의 취지는 좋으나 모니터링 결과, 인왕산 진입로 환경조성(수목식재 등) 외의 지역주민을 활용한 모니터링 활동은 파악되지 않으며 활동 유무 또한 알기 어려움 → 활동 관련 구체적인 계획이 필요하다고 생각됨

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 푸른도시과)

- 주민참여감독관을 선정 및 활용하여 수목 식재에 대한 모니터링을 하였음
- 향후 유지관리를 위해 지역주민을 특정하여 예산을 지속적으로 집행하기 어려우므로, 인왕산 관리 기간제근로자를 활용하여 지속적인 유지관리를 시행하겠습니다.

2023-25. 인왕골마당 화단조성

□ 사업개요

사업명	인왕골마당 화단조성		
위치	인왕골마당	행정동	홍제2동
기간	2023. 4. ~ 11.		
사업비	4,000천원		
개요	인왕골마당 주변 초화류 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 산림관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,000천원	천원	%	수목식재계획 협의 및 식재계획 수립

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 식재 장소 협의	· 대상지 현장 조사
2/4	· 식재 장소 협의	· 식재장소 협의
3/4	· 물품계약 등	· 식재 계획 수립
4/4	· 식재 적기(10~11월) 사업 시행	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
이00	2023. 4. 18.	유선전화	· 식재장소(인왕골 마당) 협의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	김은지 (330-1961)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

□ 사업명 : 2023-25. 인왕골마당 화단조성

□ 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 화단 조성으로 인해 주변 경관이 깔끔하게 정리되었음
- 식재된 수목과 화초가 주변 환경과 잘 어울리게 조성되었음

○ 개선이 필요한 부분

- 장소 위치상 경사가 있는 곳이어서 토사 유출 방지 등을 위해 뿌리 깊은 나무 등을 심는 것도 고려되었으면 함.

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 푸른도시과)

- 기존 사면이 암반으로 이루어져 있어 식재 토심이 30cm이하로, 뿌리깊은 나무 식재에 어려움이 있었음
- 토사 유출 방지를 위하여 줄사철매트를 존치하고 맥문동을 추가 식재하여 토사가 흘러내리지 않도록 조치함

2023-31. 흥제천 흥은중앙소공원 옆 징검다리 조명설치

□ 사업개요

사업명	흥제천 흥은중앙소공원 옆 징검다리 조명설치		
위치	흥제천 포방교	행정동	흥은1동
기간	2023. 1. ~ 12.		
사업비	19,800천원		
개요	징검다리(2개소) 태양광 표지병 구매·설치		
추진부서	치수과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 흥제천 흥은중앙소공원 옆 징검다리 조명설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
19,800천원	0천원	0%	대상지 조사 및 제품 구매 시행 중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 사업방향 설정	· 대상지 조사 완료
2/4	· 물량 산정 및 제품 선정	· 적정 제품 선정 검토
3/4	· 자재 구매 설치·완료	· 도로 표지병 구매
4/4	· 지재 구매 설치·완료	·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
안**	2023.7.14.	유선전화	· 추후 우기기간 이후 추진토록 설명
안**	2023. 0. 0.	유선전화	· 10월 중 설치 완료 안내

치수과장	시희식	수변감성하천팀장	한재호	담당자	박범환 (330-1425)
------	-----	----------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-31. 흥제천 흥은중앙소공원 옆 징검다리에 조명 설치
- 현장사진



주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 야간 보행자를 위해 징검다리 조명을 설치함으로써 흥제천 이용주민의 안전한 보행환경 조성이라는 제안취지 및 사업목적에 적합하다고 보여짐
- 일반 조명이 아닌 태양광 표지병을 구매함으로써 유지·관리 측면까지 고려했다고 보여짐
- 돌다리 양 끝단에 설치되어 야간 보행유도 및 낙상방지에 효과적임

○ 개선이 필요한 부분

- 노약자의 이용편의 강화를 위해 징검다리에 미끄럼방지 패드를 추가 설치하는 것도 고려해주었으면 함

사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 치수과)

- 개선 요청 사항(징검다리 미끄럼방지 논슬립 설치)에 현장 조사 및 검토 후 조치하겠습니다

2023-32. 장애인과 이동약자 걷기 편한 동네 만들기

□ 사업개요

사업명	장애인 노약자 걷기 편한 동네 만들기		
위치	홍은1동	행정동	홍은1동
기간	2023. 3. 20. ~ 3. 28.		
사업비	50,000천원		
개요	횡단보도 등 보도 진출입로부 턱낮춤 및 안전시설 정비 9개소		
추진부서	도로과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 홍은1동 보도정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
50,000천원	50,000천원	100%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> · 2023.03.10. 공사 착공 · 2023.03.20.~03.28. 보도 정비공사 시행 · 2023.03.28. 공사 완료 	<ul style="list-style-type: none"> · 2023.03.10. 공사 착공 · 2023.03.20.~03.28. 보도 정비공사 시행 · 2023.03.28. 공사 완료
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
최00	2022.12.20.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 1차 협의
최00	2023.02.14.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 2차 협의
최00	2023.03.03.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 3차 협의 (9개소 최종확정)
최00	2023.04.12.	유선전화	· 공사 완료 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

도로과장	강우균	보도관리팀장	홍상필	담당자	주정훈 (330-8595)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-32. 장애인과 이동약자 걷기 편한 동네 만들기
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 턱낮춤 구간이 확대 조성되어 보행 약자들의 이용 편의성이 커짐
- 턱낮춤 구간 공사와 함께 설치된 블라드를 통해 불법주정차 및 교통 안전사고 예방효과도 달성할 수 있을 것으로 보여짐

○ 개선이 필요한 부분

- 장애인, 노약자 등 교통약자의 편의를 증진시키기 위한 해당 사업은 확대 조성이 필요한 부분이라 생각됨
- 시각장애인을 위한 횡단보도 음성안내 보조기기가 수동시스템으로 되어 있는데, 센서를 활용한 자동 음성 안내 시스템으로 변경하는 것도 고려 해주었으면 함.

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 도로과)

- 현재 횡단보도 턱낮춤 사업을 서울시 예산확보를 통해 매년 사업을 추진하고 있으며, 구도는 노선별로 정비계획을 수립하여 연차적으로 확대 추진하도록 하겠음
- 자동음성안내 시스템으로의 변경은 관련부서(교통행정과)에 전달 하겠으며 추후 사업추진 시 검토될 수 있도록 하겠음

2023-33. 북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치

□ 사업개요

사업명	북한산 등산로 정비공사		
위치	북한산 등산로(홍록배드민턴장 입구)	행정동	홍은1동
기간	2023. 2. ~ 8		
사업비	70,000천원		
개요	북한산 자락길 진입로(홍록배드민턴장 입구) 핸드레일 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 등산로 및 약수터 주변 환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
70,000천원	49,993천원	71%	북한산등산로정비공사에 포함하여 공사 완료

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 근교산 등산로 정비계획 수립	· 근교산 등산로 정비계획 수립
2/4	· 실시설계용역 · 공사시행	· 실시설계용역 및 공사시행
3/4	· 공사준공	· 8/31 공사 준공
4/4	· ·	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김OO	2023. 4. 18.	유선통화	공사일정 안내 등

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	권영은 (330-1776)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

□ 사업명 : 2023-33. 북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치

□ 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 보행로 옆쪽으로 핸드레일을 설치함으로써 낙상을 방지할 수 있어 주민 안전이 보장됨

○ 개선이 필요한 부분

- 기존 설치되어 있는 핸드레일과의 디자인이 상이하고, 핸드레일이 미설치된 구간이 도드라져 보이므로 해당 부분의 핸드레일 또한 새로 조성된 핸드레일로 통일하여 교체 조성이 필요하다고 보여짐
- 핸드레일 아래로 쌓여있는 낙엽으로 인해 핸드레일 사용이 방해되므로, 핸드레일 아래에 쓰레기·낙엽 등을 적재하여 보행을 방해하지 않도록 작업 근로자들에게도 안내가 필요함
- 해당 보행로 구간 군데군데 파인 곳이 있어 평탄화 작업 또한 필요하다고 보여짐.

□ **사업추진 담당부서의 답변**

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 푸른도시과)

- 추후 기존 설치되어 있는 펜스 철거 후 전체 구간 동일한 핸드레일을 설치하도록 하겠음.
- 등산로 낙엽 청소 진행하겠으며, 보행이 불편한 산책로의 평탄화 작업을 진행하겠음.

2023-39. 반려동물 문화 정착, 반려동물 목줄 거치대 설치

사업개요

사업명	반려동물 문화정착, 반려동물 목줄 거치대 설치		
위치	남가좌1동주민센터 외 1개소	행정동	남가좌1동
기간	2023. 4. 28. ~ 5. 11.		
사업비	3,000천원		
개요	반려견 목줄 거치대 설치(2개소)		
추진부서	보건위생과		

집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 동물보호 및 가축방역

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,000천원	2,388천원	80%	예산 과다편성

분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 제안자, 남가좌1동과 설치 위치 등 협의 · 거치대 설치업체 시장조사 등	· 설치 협의 완료 · 시장조사 완료
2/4	· 목줄거치대 설치계획 수립	· 목줄거치대 설치(2개소) 설치완료 (남가좌1동주민센터, 서대문종합사회복지관)
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이○○	2023. 3. 24.	유선	· 목줄거치대 설치위치 협의

보건위생과장	조영아	동물보호팀장	유택선	담당자	김현오 (330-1914)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-39. 반려동물 문화 정착, 반려동물 목줄 거치대 설치
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 반려견을 동반한 주민들이 동주민센터 이용 시 사용에 용이함
(동 주민센터 근무직원 의견에 따르면, 실제 이용률 또한 높다고 함)
- 위치가 주민센터 입구인 점이 적절하고, 구조물의 크기가 적당하고 많은 공간을 차지하지 않아 설치가 잘 되었다고 보여짐

○ 개선이 필요한 부분

- 추후 다른 공간(각 동 주민센터, 복지관 등)에 반려동물 목줄 거치대 설치 시, 위치 특성(여유공간, 거치대를 이용할 수 있는 반려견의 수 등)을 고려한 설치가 필요해 보임

□ 사업추진 담당부서의 답변(담당부서 : 보건위생과)

- 추가 설치시 여유공간, 거치대 이용 반려견의 수 등을 고려하여 설치 하겠음

2023-40. 어린이 운동기구 설치 사업

□ 사업개요

사업명	어린이 운동기구 설치 사업		
위치	가재울어린이공원	행정동	남가좌1동
기간	2023. 1. ~ 5.		
사업비	8,000천원		
개요	어린이용 운동기구 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 어린이 운동기구 설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	7,704천원	96%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	.	. 현장조사
2/4	. 발주 및 설치완료	. 발주 및 설치완료
3/4	.	.
4/4	.	.

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 4. 7.	유선전화	· 사업일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	박경선 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-40. 어린이 운동기구 설치 사업
- 현장사진



주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 전반적인 운동기구의 디자인(색감, 캐릭터 등), 성능이 어린이들이 흥미를 느끼고 운동할 수 있게끔 잘 만들어짐
- 아이들의 신체 치수와 체형에 맞게 제작되어 안전성 측면에서도 적합해 보임

○ 개선이 필요한 부분

- 없음

사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 푸른도시과)

- 없음. 앞으로도 공원 내 어린이 운동기구를 확충하도록 하겠음.

2023-45. 남가좌2동 버스정류장 온열의자

□ 사업개요

사업명	남가좌2동 버스정류장 온열의자, 빗물받이		
위치	명지대사거리(13191)등 9개소	행정동	남가좌2동
기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		
사업비	54,000천원		
개요	버스정류장 온열의자 설치		
추진부서	교통행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상): 남가좌2동 버스정류장 온열의자, 빗물받이 설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
54,000천원	25,100천원	46%	빗물받이(승차대) 설치 반대 민원으로 미설치

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 대상지점 현황조사	· 현황조사 완료
2/4	· 계획수립 및 조달구매	· 서울시에서 디자인 시달되면 계획수립 후 조달구매 예정
3/4	· 설치 및 준공	· 설치완료 · 한전에 전기사용 신청 중
4/4	· 운영	· 한전 계량기 설치 후 운영

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이 * *	2023. 4. 17.	유선전화	·현장조사 완료 및 계획수립중임을 안내
이 * *	2023. 9. 26.	유선전화	·설치완료 후 전기사용 신청중임을 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-45. 남가좌2동 버스정류장 온열의자
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 겨울철 버스 정류소 이용 주민들이 온열 의자에 앉아 잠시 몸을 녹이고 갈 수 있도록 하는 쉼터 기능 제공
- 빗물받이 또한 우천 시 비를 피할 수 있게끔 적절히 설치되어 있음

○ 개선이 필요한 부분

- 온열의자 및 빗물받이가 미설치된 남가좌2동 내 나머지 버스정류장에도 신속히 설치가 완료되길 바람

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 교통행정과)

- 현재 빗물받이(승차대) 미설치 지점은 보도폭이 좁거나 상가에서 설치를 반대하여 설치가 어려운 실정이므로 상가주나 건물주의 동의를 받아서 설치할 수 있도록 하겠음
- 온열의자는 승차대 설치 시 함께 설치할 수 있도록 하겠음

2023-50. 북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기

□ 사업개요

사업명	북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기		
위치	수색로100	행정동	북가좌1동
기간	2023. 1. ~ 5.		
사업비	10,000천원		
개요	띠녹지내 무궁화 가로수 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 북가좌삼거리 무궁화 가로수 식재(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	7,602천원	76%	계약 시 감액

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 현장조사 ·	· 현장조사 ·
2/4	· 발주 및 식재 완료 ·	· 발주 및 식재 완료(2023. 5. 22.) ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 4. 6.	유선전화	· 사업일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	조경팀장	황경원	담당자	박진수 (330-8769)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

2023년 주민참여예산사업 모니터링 의견서

[제13기 주민참여예산위원회]

- 사업명 : 2023-50. 북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기
- 현장사진



□ 주민참여예산위원회 의견

○ 잘된 부분

- 재래종 무궁화를 식재함으로써 나라꽃으로서의 위상을 높이면서, 가로경관 개선 효과도 달성했다고 보여짐

○ 개선이 필요한 부분

- 해당 구간뿐만 아니라 앞으로 장기적인 계획으로 무궁화 거리를 조성하는 것을 검토해주었으면 함

□ 사업추진 담당부서의 답변

○ 개선이 필요한 부분에 대한 답변(담당부서 : 푸른도시과)

- 장기적인 계획으로 무궁화 거리 조성을 검토하고 현재 조성된 구간의 유지관리를 위해 노력하겠습니다