
 

공사명 : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사
2022년 2023년

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 6.0704

10.0000 8.0000 8.0000 6.0000 6.0000 8.0000 6.0000 6.0000 6.0704

15.0000 14.2441

15.0000 14.2441

1.0000 0.6771

1.0000 0.6771

26.6432

26.6432

8.0000 8.0000 8.0000 10.6223 0.8222

8.0000 8.0000 8.0000 10.6223 0.8222

6.0000 6.0000 6.0000 8.0101

6.0000 6.0000 6.0000 8.0101

100.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 165.8405 100.0000 332.9743

20.0000 300.0000 200.0000 200.0000 200.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 45.8405 100.0000 332.9743

40.0000 42.3186 5.0000 5.5083

40.0000 42.3186 5.0000 5.5083

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 74.2716 30.0000 26.9300

100.0000 30.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 10.0000 14.0000 30.0000 27.2016

100.0000 100.0000 300.0000 300.0000 300.0000 394.4020 300.0000 526.8254

15.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 100.0000 100.0000 79.4020 300.0000 526.8254

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.4586

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.9586

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.9961 6.1372

3.0000 3.0000 15.1333

10.0000 10.0000 10.0000 15.0000 12.1636 30.0000 26.5092

30.0000 20.0000 63.6728

10.0000 20.0000 20.0000 20.0000 2.0205 20.0000 20.0000 48.5711

24.0000 40.0000 96.5916

10.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.2957 20.0000 20.0000 30.4958

15.5000 10.0000 20.0000 40.0000 75.2915

3.4033

3.4033

50.0000 8.5234 10.0000 10.0000 10.0000 11.3443

30.0000 20.0000 49.8677

4.0000 4.0000 4.0000 4.3761

4.0000 4.0000 8.3761

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0006 0.0146 0.0344 0.0503 0.0503 0.0570 0.0518 0.0358 0.0671 0.0069 0.0025 0.0025 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0016 0.0013 0.0018 0.0057 0.0056 0.0452 0.0327 0.0343 0.0294 0.0224 0.0224 0.0224 0.0175 0.0189 0.0162 0.0311 0.0661 0.0021 0.0008

1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 4.4097 1.5215

1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.0000 8.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.4097 1.5215

0.0795

0.0795

40.0000 40.0000 29.8670 50.0000 50.0000 99.2899

20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 15.0000 14.8670 100.0000 99.2899

0.0252

30.0000 30.0000 30.9348 140.0000 140.0000 140.0000 487.6374

10.0000 20.0000 20.0000 20.0000 10.0000 10.9348 500.0000 407.6374

1.0000 1.7179

1.0000 1.7179

4.1123

4.1123

3.0000 3.4632

3.0000 3.4632

50.0000 54.4474

50.0000 54.4474

62.5072

62.5072

6.5755

6.5755

19.1533

19.1533

200.0000 200.0000 237.7335

200.0000 200.0000 237.7335

2.2458

2.2458

20.0000 20.0000 16.6838

20.0000 20.0000 16.6838

30.0000 35.1271

30.0000 35.1271

54.7374

54.7374

86.8093

86.8093

10.0000 9.3218

10.0000 4.3218 5.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

61.2798

61.2798

26.0821

26.0821

10.0000 9.7454

10.0000 9.7454

1.0000 0.7820

1.0000 0.7820

15.0000 15.3115 -15.0000 -22.3655

12.5000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 -36.5540

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0018 0.0024 0.0007 0.0007 0.0056 0.0056 0.0046 0.0134 0.0264 0.0323 0.0592 0.0115 0.0172

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0008 0.0009 0.0003 0.0009 0.0007 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 -0.0002 0.0031 0.0031 0.0031 0.0020 0.0024 0.0701 0.0748 0.0178 0.0000

15.0000 15.0000 13.1633

15.0000 15.0000 13.1633

3.0000 3.0000 4.6495

3.0000 3.0000 4.6495

0.8896

0.8896

15.0000 15.0000 11.3970

15.0000 15.0000 11.3970

20.0000 20.0000 22.5509

20.0000 20.0000 22.5509

0.6805

0.6805

1.0000 1.0000 0.3078

1.0000 1.0000 0.3078
0.0038 0.0038 0.0037

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0038 0.0038 0.0037

100.0000 128.7409

100.0000 128.7409

150.0000 120.0966

150.0000 120.0966

80.0000 90.4622

80.0000 90.4622

5.0000 6.5805

5.0000 6.5805

6.0000 7.3359

6.0000 7.3359

3.0000 3.0000 17.206108

3.0000 3.0000 17.2061
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0012 0.0000 0.0239 0.0247

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0251 0.0247

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.09 0.04 0.07 0.04 0.05 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.10 0.15 0.05 0.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.06 0.02 0.04 0.03 0.03 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.09 0.03 0.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08 0.15 0.07 0.11 0.07 0.08 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.16 0.23 0.08 0.05

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.38% 2.69% 5.54% 8.06% 8.83% 9.88% 8.89% 8.06% 15.31% 6.61% 10.72% 6.81% 8.06%

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.39% 0.33% 0.36% 1.06% 1.01% 7.34% 5.34% 5.59% 4.79% 3.57% 4.10% 4.10% 3.31% 3.37% 2.99% 16.32% 23.33% 7.84% 4.70%

0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.17% 0.54% 3.23% 8.77% 16.82% 25.66% 35.54% 44.43% 52.49% 67.80% 74.42% 85.13% 91.94% 100.00%

0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.17% 0.56% 0.89% 1.25% 2.31% 3.31% 10.66% 15.99% 21.58% 26.38% 29.95% 34.05% 38.14% 41.45% 44.82% 47.81% 64.13% 87.46% 95.30% 100.00%

공정율(%)

월 별 (%)

누 계 (%)

간접공사비및부가세 5,093 35.6%

도급공사비 14,295 100.0%

13       0.09%

직접공사비 8,885 62.2%

주휴수당 317 2.2%

    (6)수목제거 23       0.16%

소   계 717      5.02%

1.89%

    (3) 포 장 170      1.19%

조

경

    (1) 식 재 공 사 229      1.60%

    (2) 시 설 물 공 사 270      

    (4) 배 수 12       0.08%

    (5) 조명시설

010107  수경시설 설비공사 2        0.02%

소   계 162      1.13%

010105  위생설비공사 63       0.44%

010106  동파방지열선공사 1        0.00%

2,600    18.19%

010103  바닥난방공사 1        0.01%

010104  환기덕트설치공사 41       0.29%
기

계

010101  장비설치공사 43       0.30%

010123  건설폐기물상차비 2        0.01%

010124  작 업 부 산 물 7-        -0.05%

010102  옥외배관공사 11       0.07%

소   계

010121  부  대  공  사 26       0.18%

010122  골재 및 운반비 20       0.14%

010119  수  목  제  거  공  사 -        0.00%

010120  기  타  공  사 61       0.43%

010117  칠    공    사 87       0.61%

010118  철   거   공   사 19       0.14%

010115  미  장  공  사 65       0.46%

010116  창호 및 유리공사 55       0.38%

010113  지붕 및 홈통공사 2        0.02%

010114  금  속  공  사 57       0.40%

010111  목공사및수장공사 19       0.13%

010112  방  수  공  사 638      4.46%

010109  돌    공    사 63       0.44%

010110  타  일  공  사 7        0.05%

010107  철  골  공  사 6        0.05%

010108  조  적  공  사 104      0.73%

6.99%

010105  철근콘크리트공사/마감벽 3        0.02%

010106  철근콘크리트공사/출입구벽 4        0.03%

건

축

01010101  공통 가설 공사 62       0.43%

01010102  임시소방시설 0        0.00%

010102  가  설  공  사 309      2.16%

010103  토 및 지정공사 0        0.00%

010104  철근콘크리트공사 999      

     7. 사급자재 16       0.11%

소   계 5,406    37.82%

3        0.02%

     6. 부대공 100      0.70%

0.02%

     3. 관로공 161      1.12%

상

하

수

도

공

사

     1. 토   공 21       0.15%

     2. 구조물공 114      0.80%

     4. 가시설공 161      1.12%

     5. 포장공

   3. 복공 가시설공 331      2.32%

가

시

설

공

사

   1. 본공사 가시설공 1,899    13.28%

   2. 하수맨홀 신설 가시설공 93       0.65%

   4. 토    공 2,321    16.24%

   5. 품질시험비(가시설) 3        

27       0.19%

   5. 부  대  공 35       0.25%

   6. 사급자재대 26       0.18%

0.45%

   2. 배  수  공 29       0.20%

수   정   예   정   공   정   표(전 체 분)

공      종
공사비

(백만원)
보 할
(%)

비 고

토

목

부

대

토

목

공

사

   1. 토      공 64       

   3. 상  수  공 2        0.01%

   4. 포  장  공

당초

변경


